

Badget 2025-26

নাজিমা আনোন্নাহার বেসাম
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
টিক একাউন্টস এন্ড মিনিয়াল অফিসার এর কার্যালয়
মন্ত্রিসভা বিজ্ঞান
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract to Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Go 4	Furniture		2 Tables, 3 Chairs etc.	DP/RFQ	CAFO	GOB	0.158	Planned days		1 st August	14 th August	16 th August	20 th August	21 st August	22 nd August	22 days	
								Planned days		1 st January	14 th January	16 th January	20 th January	21 st January	22 nd January	22 days	
								Planned days		1 st April	14 th April	16 th April	20 th April	21 st April	22 nd April	22 days	
								Planned days			14 days	2 days	4 days	1 day	1 day	22 days	
								Actual dates		1 st August	14 th August	16 th August	20 th August	21 st August	22 nd August	22 days	
								Planned dates		1 st October	14 th October	16 th October	20 th October	21 st October	22 nd October	22 days	
								Planned dates		1 st January	14 th January	16 th January	20 th January	21 st January	22 nd January	22 days	
								Planned dates		1 st April	14 th April	16 th April	20 th April	21 st April	22 nd April	22 days	
Go 5	Office Equipment		Others Office Equipment	DP/RFQ	CAFO	GOB	0.158	Planned days			14 days	2 days	4 days	1 day	1 day	22 days	
								Actual dates									
								Planned dates									
								Planned dates									
Go 6	Cleaning and Washing Items			DP	CAFO	GOB	0.105	Actual dates									

নাজিয়া আনোয়ারা খানম
অতিরিক্ত একাউন্টস অফিসার
ফির একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract to Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GO 7	Training		7 Sessions	DP	CAFO	GOB	0.2	Planned dates										
								Planned dates										
								Planned dates										
								Actual dates										
								Planned dates										
								Planned dates										
GO 8	Uniform			DP	CAFO	GOB	0.025	Actual dates										
GO 9	Other Stationary			DP/RF	CAFO	GOB	0.472	Planned days										
								Planned days										
								1 st Quarter		1 st August	14	16 th August	20 th August	21 th August	22 th August	22 days		
								2 nd Quarter		1 st October	14 th October	16 th October	20 th October	21 th October	22 th October	22 days		
								3 rd Quarter		1 st January	14 th January	16 th January	20 th January	21 th January	22 th January	22 days		
								4 th Quarter		1 st April	14 th April	16 th April	20 th April	21 th April	22 th April	22 days		
								For all Quarters			14 days	2 days	4 days	1 day	1 day	22 days		
								Actual dates										

স্বাক্ষরিত ২৭/৭/২০২০
 সিনিয়র অফিসার
 অফিস এন্ড একাউন্টস অফিসার
 বিসিএস এন্ড বিসিএস অফিসার এর কার্যালয়
 মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান
 হিসাব ভবন, ঢাকা-১০০০।

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process				Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract to Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GO 10	Stamp & Seal			DP	CAFO	GOB	0.005	Planned dates												
								Planned dates												
								Planned dates												
								Planned dates												
GO 11	Computer & Accessories		2 Computers 2 Scanner	DP/RFQ	CAFO	GOB	0.265	Planned days												
								Planned days												
								Planned days												
								Planned days												
								Actual dates												

নাজিয়া আনোয়ারা বেকম
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
ডিপ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।